



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.05.2010

г.Тамбов

№ 131-р

Об утверждении формы для мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории области в среднесрочной перспективе

В целях организационного сопровождения реализации инвестиционных проектов на территории области:

1. Утвердить форму для мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории области в среднесрочной перспективе, (далее – форма) согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти области, ответственным за реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории области, представлять информацию в управление экономической политики области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, руководствуясь утвержденной формой.

3. Управлению экономической политики администрации области (Федорова) осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов и представлять его результаты главе администрации области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
области О.И.Бегин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации области
от 11.05.2010 №131-р

Форма для мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории области в среднесрочной перспективе, по состоянию на _____ 20__ г. (отчетная дата)

Инвестор, наименование инвестиционного проекта	Годы реализации проекта	Проектная мощность	Сметная стоимость, млн.руб.			Остаток сметной стоимости на 01 января текущего календарного года	Лимиты инвестиций на текущий календарный год, млн. руб.	
			всего, в том числе	за счет собственных средств	за счет привлеченных средств (с указанием кредитной организации и % ставки по кредиту)		всего	в том числе на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение формы

Фактически профинансировано на отчетную дату	Ввод мощностей		Создание рабочих мест, чел.		Стадия реализации проекта (в соответствии с сетевым графиком)	Примечание (проблемные вопросы, указание причин отклонения от графика реализации и т.п.)
	план на текущий календарный год	фактически введено с начала года на отчетную дату	всего в процессе реализации проекта	по состоянию на отчетную дату		
10	11	12	13	14	15	16